
智行理财网
工程单价合同和总价合同的区别--工程单价合同和总价合同的区别是什么

固定总价合同
，从字面意思上看是总价包干，合同价款是固定的，其实不是这样的。

1、 现在招标时大部分采用的是招标图，中标后又会有施工图，这两版图纸肯定会
有差异，所以说首先要对施工图与招标图的差异（简称图差）进行调整：

比如基础混凝土：招标图500m3，清单量520m3，施工图510m3，需要怎么调整
呢，一般按照如下原则调整：清单量+（施工图量-招标图量）=520+（510-500）
=530m3。有的人可能觉得这样调整招标人吃亏了，但是如果清单量是480m3，还
会吃亏吗？

2、其次对变更签证费用进行计算，需要注意对是变更一定是基于施工图的变更。

3、对取消项目或增加的项目进行调整。

4、材料调差，这个主要看合同约定。

综上，固定总价合同对结算额=合同价款+图差+变更+签证+材差+增减项。

是不是感觉总价合同比单价合同在结算时更繁琐，工作量更大，因为要算两版图纸
。
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